

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

| | |
|------------------|---|
| 物件名称 | 市立第1保育所外壁他改修工事 |
| 履行場所 | 藤井寺市北岡1丁目4-17 |
| 契約者 | (商号) 原尾建設 (住所) 大阪府藤井寺市小山3-225-1 (代表者) 原尾 毅一郎 |
| 物件概要 (変更後の内容) | 【建物概要】○RC造 地上2階建 平成10年建築 延べ面積876㎡ 【工事概要】○外壁改修工事 一式 ○外部鉄部塗装改修工事 一式 ○木製ルーバー撤去工事 一式 ○内装劣化部改修工事 一式 ○建具及び門扉改修工事 一式 ○間仕切新設工事 一式 ○照明設備改修工事 一式 ○設備撤去工事 一式 ○上記に伴う設備工事、付帯工事 一式 |

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

| 契約の種類 | 契約年月日 | 変更理由 | 契約履行期間 | 契約金額（税込） |
|-------|----------|--------|------------------------|-------------|
| 変更契約 | 令和6年2月5日 | 別紙のとおり | 令和5年8月23日 から 令和6年3月15日 | ¥37,525,400 |

市立第1保育所外壁他改修工事 設計変更理由書

総括監督員 八尾 將史
主任監督員 川口 涼
監督員 南端 輝

記

[変更理由]

設計内容を下記のとおり変更し、工事請負代金を増額して執行しようとするものです。

NO.1

建物南側バルコニーのスラブについて、原設計では、下部（1階部分の天井）の高圧洗浄・下地調整の上薄付仕上塗材となっていたが、外壁の補修数量調査時に、雨漏りの発生が発覚した。雨漏りが発生したままでは、薄付仕上塗材の施工ができないため、雨漏り箇所の補修を追加した。

以上