

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	市立第3保育所更衣室等設置工事
履行場所	藤井寺市藤井寺1丁目19-58
契約者	(商号) (有)ADR (住所) 大阪府藤井寺市沢田1-13-8 (代表者) 代表取締役 大野 彰久
物件概要 (変更後の内容)	○ S 造平屋建 延床面積136.84㎡ ○ 内装改修工事 一式 ○ その他付帯工事 一式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年2月7日	別紙のとおり	令和5年12月8日 から 令和6年2月29日	¥3,399,000

市立第3保育所更衣室等設置工事
設計変更理由書

総括監督員	八尾	將史
主任監督員	南端	輝
監督員	角谷	浩子

記

【変更理由】

工事を追加及び取りやめるため設計内容を下記のとおり変更し、工事請負代金を増額して執行しようとするものです。

NO.1

家具撤去後、家具裏の壁紙等の仕上げが無いことが判明した為、仕上げを追加する。また家具下のフローリングについて、施工性向上の為、改修範囲を追加する。間仕切壁の一部について、施工性向上の為、納まりを変更する。

NO.2

避難口誘導灯について、消防署の指導により、1か所追加する。

以上