

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	清掃作業所耐震改修工事				
履行場所	藤井寺市小山7丁目1013-1				
契約者	(商 号) ㈱吉建工務店 (住 所) 大阪府藤井寺市岡1-3-16 スミイチビル104号 (代表者) 代表取締役 樋口 純子				
物 件 概 要 (変更後の内容)	[建物概要] ○RC造 地上2 階建 一部S造 昭和51年建築 延べ面積481 m ² [工事概要] ○耐震補強工事 一式 ○外壁改修工事 一式 ○内装改修工事（便所、浴室、執務室の長寿命化改修） 一式 ○外構工事 一式 ○照明改修工事 一式 ○機械設備改修工事 一式 ○上記に伴う設備工事、付帯工事 一式				
変更契約の経過とその内容について					※変更契約欄の契約金額は、 変更後契約金額を記載。
	契約の種類	契約年月日	変 更 理 由	契約履行期間	契約金額（税込）
	変更契約	令和6年12月24日	別紙のとおり	令和6年6月24日 から 令和6年12月27日	¥57,255,000

清掃作業所耐震改修工事 設計変更理由書

総括監督員	八尾 將史
主任監督員	堀内 史
監督員	南端 輝

記

[変更理由]

設計内容を下記のとおり変更し、工事請負代金を増額して執行しようとするものです。

NO.2

1 階東側倉庫について、環境衛生課からの要望により、洗濯機および乾燥機用の、電気・機械設備の新設を追加することとした。

NO.3

1 階東側倉庫について、環境衛生課からの要望により、既設扉の改修を取り止め、鍵付き扉の新設を追加することとした。

NO.6

1 階事務室 1 について、環境衛生課からの要望により、流しへ給湯器の新設を追加することとした。

NO.7

1 階事務室 1 について、環境衛生課からの要望により、パソコンを新たに利用するため、LAN 配線が必要となり、LAN ケーブルの配線用配管の新設を追加することとした。

NO.10

2 階事務室 2 について、環境衛生課からの要望により、通気口の閉塞を追加することとした。

NO.11

1 階便所について、環境衛生課からの要望により、掃除用流しおよび掃除口を 1 ヶ所の新設を追加することとした。

以上