

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	都市整備部詰所内装改修工事
履行場所	藤井寺市小山7丁目1004-1
契約者	(商号) 原尾建設 (住所) 大阪府藤井寺市小山3-225-1 (代表者) 原尾 毅一郎
物件概要 (変更後の内容)	○鉄骨造地上2階建 延床面積313.08㎡ (改修範囲：1階66.8㎡) ○内装改修工事 1式 ○外構工事 1式 ○その他付帯工事 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額 (税込)
変更契約	令和7年3月4日	別紙のとおり	令和6年12月19日 から 令和7年3月17日	¥6,118,200

都市整備部詰所内装改修工事
設計変更理由書

総括監督員	八尾	將史
主任監督員	堀内	史
監督員	川口	涼

記

【変更理由】

工事を追加するため設計内容を下記のとおり変更し、工事請負代金を増額して執行しようとするものです。

NO.1 分電盤の移設

現在、建物全体の分電盤が1階の（旧）農とみどり保全課の事務室に設置されている。2025年4月1日より、当該事務室をのぎく作業所として、建物の残り部分を市の倉庫として使用する。そのため、現在の分電盤の設置場所については市管理部分である、倉庫に移設する必要がある。

以上のことから、1階倉庫へ分電盤を移設する。

NO.2 水道メーターの移設

水道メーターが一部、外構スロープと干渉する恐れがあり、施工性を高めるため、工期に支障が出ないよう、水道メーターを移設する。

以上