

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度（府）堺大和高田線舗装復旧工事
履行場所	藤井寺市北岡2丁目外
契約者	（商号） ㈱一葉建設 （住所） 大阪府藤井寺市小山1-17-16 （代表者） 代表取締役 山中 洋一
物件概要 (変更後の内容)	<ul style="list-style-type: none"> ・表層工 A=1045.2㎡ ・付帯工 一式 ・段差修正工 一式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年1月9日	別紙のとおり	令和5年10月3日 から 令和6年1月31日	¥9,214,700

変更理由書

- ・工事名：令和5年度（府）堺大和高田線舗装復旧工事
- ・請負業者：株式会社 一葉建設
- ・契約日：令和5年10月2日
- ・工期：令和5年10月3日～令和6年1月31日

以下の理由により、変更が生じました。

（1）舗装の緊急修繕について

本工事は下水道工事完了後の舗装本復旧工事ではありますが、仮舗装（府道車道部）の状態が悪く、周辺住民の方から問い合わせが殺到していたため、緊急修繕を実施することになったため増額変更を行うものです。

（2）設計図書の変更について

府道部の施工を実施後に、大阪ガスネットワークより移設工事範囲変更の申出があり協議した結果、図面を変更することとなりました。また、それに伴い全区間夜間施工となったため、増額変更を行うものです。