

# 平成 2 7 年第 4 回定例市議会追加提出議案

( 1 2 月 2 5 日提出)

藤 井 寺 市



目 次

議案番号	議 案 名	ページ
(議 案) 8 0	工事請負契約の変更について	1



## 議案第80号

### 工事請負契約の変更について

平成26年9月25日議決に係る（仮称）市立道明寺こども園施設整備工事の請負契約の一部を変更する契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年藤井寺市条例第10号）第2条の規定により、議会の議決を求める。

平成27年12月25日提出

藤井寺市長 國下 和男

契約金額 変更前 637,443,000円

変更後 782,089,380円

受注者 住所 大阪市北区堂島浜1丁目4番4号

名称 富国建設株式会社

代表取締役社長 大林 泰典

### 提案理由

原契約で定める工事内容の設計変更による増額及び平成27年2月1日の公共工事設計労務単価の上昇に伴う賃金等の急激な変動に対応するため、変更するものである。

