入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部　契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和8年度舗装復旧工事(2)
履行場所	藤井寺市林2丁目地内
契約者	（商　号）㈱一葉建設 （住　所）大阪府藤井寺市小山1-17-16 （代表者）代表取締役　山中　洋一
物　件　概　要 (変更後の内容)	舗装工 府道（歩道）A=14.3㎡ 府道（車道）A=27.0㎡ 私道（車道）A=533.0㎡ 区画線工　一式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変　更　理　由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和8年10月21日	別紙のとおり	令和8年7月3日　から　令和8年10月30日	¥8,892,400

変更理由書

・工事名　　令和８年度　舗装復旧工事（2）
・請負業者　　株式会社　一葉建設
・契約日　　令和８年７月２日
・工期　　令和８年７月３日～令和８年１０月 30 日

以下の内容の通り金額について設計変更事項が発生いたしました。

〇金額について

１．請負業者から既存Ｌ型側溝撤去作業時にＬ型側溝をやむを得ず破損したと報告を受けました。監督員が現地を確認した結果再利用不可であると判断したため新規 Ｌ 型側溝購入費用を増額変更するものです。

（変更内容）Ｌ形側溝新規購入　　＋28 個

２．請負業者から既存Ｌ型側溝撤去作業時にＬ型側溝をやむを得ず破損したと報告を受けました。監督員が現地を確認した結果再利用不可であると判断したため新規 Ｌ 型側溝購入費用を増額変更するものです。

（変更内容）Ｌ形側溝新規購入　　＋23 個

３．請負業者から既存Ｌ型側溝撤去作業時にＬ型側溝をやむを得ず破損したと報告を受けました。監督員が現地を確認した結果再利用不可であると判断したため新規 Ｌ 型側溝購入費用を増額変更するものです。

（変更内容）Ｌ形側溝新規購入　　＋21 個

４．再設置予定の既設 Ｌ 型側溝について機能に不備がないので施工不要と住民から要望があった箇所がありました。施工が舗装直前まで施工に向けて協議を行いましたが話がまとまらずに工事が完了しました。側溝の機能が問題ない点を踏まえて施工延長減として指示するものです。

（変更内容）Ｌ形側溝再設置施工延長減　　－１3m

上記内容について、請負契約書第１９条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。