令和6年度発注予定工事の公表経過

都市整備部都市デザイン課

年　月　日	事　　由	内　　容
令和6年4月1日	令和6年度当初公表	
令和6年7月1日	業務入札予定時期、工期、入札方法の変更	市立市民総合体育館耐震補強等工事に伴う設計業務
〃	〃	旧市民総合会館分館除却工事に伴う設計業務
〃	業務入札予定時期、工期の変更	市立図書館耐震補強工事に伴う設計業務
〃	〃	大阪南消防組合柏羽藤消防署感染対策個室化工事に伴う設計業務
〃	業務入札予定時期の変更	大阪南消防組合柏羽藤消防署駐輪場増設工事に伴う設計業務
〃	〃	市立第6保育所排水設備改修工事に伴う設計業務
〃	工事入札予定時期、工期の変更	大阪南消防組合藤井寺分署感染対策及び庁舎修繕工事
令和6年7月23日	業務工期、入札方法の変更	市立図書館耐震補強工事に伴う設計業務
令和6年8月13日	業務工期、入札方法の変更	大阪南消防組合柏羽藤消防署感染対策個室化工事に伴う設計業務
令和6年10月22日	工事の追加	のぎく作業所及び旧あゆみ倉庫除却工事
令和6年10月22日	工事の追加	都市整備部詰所内装改修工事
令和6年10月22日	業務の追加	藤井寺市消防団第一分団第1班消防団車庫建替工事に伴う設計業務
令和6年12月16日	業務の取消	藤井寺市消防団第一分団第1班消防団車庫建替工事に伴う設計業務