藤 都 下 第 ８ ９ ６ 号

令 和 ０ ８ 年 ０ ９ 月 １ １ 日

国土交通大臣　　殿

藤井寺市長

社会資本総合整備計画の変更について

令和07年12月04日　付け　　藤都下577-2号　　で提出した、社会資本総合整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

案件番号：0000777349

社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和05年01月05日

計画の名称	藤井寺市の安全・安心を実現する下水道（その２）（防災・安全）													
計画の期間	令和０５年度　～　令和０９年度　(5年間)									重点配分対象の該当				
交付対象	藤井寺市													
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。													
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	607	A	607	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		Ｒ５当初	Ｒ７末	Ｒ９末
1	下水道事業計画区域面積436.40ha（令和3年度末）の10年確率降雨に対する浸水解消率を10.4%（令和4年度当初）から18.1%（令和9年度末）に増加させる。			
	10年確率降雨に対する浸水解消率 浸水解消面積／下水道事業計画区域面積（436.40ha）	10%	10%	18%
2	雨水ポンプ場施設の改築・更新実施率を10%（令和５年度当初）から50%（令和9年度末）に増加させる。			
	雨水ポンプ場施設の改築・更新実施率 改築・更新実施施設（設備）数／改築・更新が必要な施設（設備）数（235施設）	10%	40%	50%
3	下水道管路の点検実施率を0%(令和5年度当初)から100%(令和9年度末)に増加させる。			
	下水道管路の点検実施率 下水道管路点検実施済みの箇所/計画期間内の下水道管路点検を実施すべき箇所(829箇所)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靭化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
10年確率降雨に対する浸水解消率令和5年度当初10.4%　令和７年度末10.8%　令和９年度末18.1%												

案件番号：　0000777349

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠（雨水）	新設	西水路雨水幹線	管渠新設（U2,200×1,700）	藤井寺市	■	■	■	■	■	221		－
	A07-002	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	－	－	雨水出水浸水想定区域図	雨水出水浸水想定区域図策定	藤井寺市	■	■				15		－
	A07-003	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場設備改築更新	雨水ポンプ場設備点検調査、実施設計、改築更新工事　他	藤井寺市	■	■	■	■	■	116		策定済
		下水道ストックマネジメント計画																	
	A07-004	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	雨水ポンプ場耐震	耐震工事、耐震設計　他	藤井寺市	■	■	■	■	■	158		策定済
											小計						510		
水道・下水道事業	A07-005	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	ポンプ場	改築	下水道ストックマネジメント計画	更新計画策定	藤井寺市					■	37		策定済
	A07-006	下水道	一般	藤井寺市	直接	藤井寺市	管渠（雨水）	改築	下水道管路等改築更新	下水道管路等点検調査、実施設計、改築更新　他	藤井寺市		■	■	■	■	60		策定済
		下水道ストックマネジメント計画、種別1はほかに管渠（汚水）・管渠（合流）を含む																	

案件番号： 0000777349

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R05	R06	R07	R08	R09	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						97		
											合計						607		

案件番号： 0000777349

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R05	R06	R07		
配分額（a）	39	38	23		
計画別流用増△減額（b）	0	2	0		
交付額（c=a+b）	39	40	23		
前年度からの繰越額（d）	0	20	0		
支払済額（e）	19	60	23		
翌年度繰越額（f）	20	0	0		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0		
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d)）%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

案件番号： 0000777349