

# 藤井寺市子ども・子育て支援ニーズ調査及び事業計画 年間スケジュール

主な項目	平成 25 年				平成 26 年			
	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
■基礎調査								
資料提供(各種統計データ・関連計画等)	■							
現状把握		■	■	■				
関連計画の把握		■						
■ニーズ調査の実施								
ニーズ調査案の作成	■							
ニーズ調査案の検討	■	■	■					
調査票の印刷・製本			■					
調査対象者の最終決定			■					
ニーズ調査の実施				■				
集計・分析作業				■	■			
報告書の作成					■	■		
報告書の修正・最終確定						■	■	
報告書の印刷								■
報告書冊子の完成								●
■教育・保育活動団体等への調査								
調査内容の検討			■	■				
対象者への依頼					■			
調査実施						■	■	
取りまとめ							■	■
■目標事業量の算出								
各種必要データ整理			■					
人口推計				■	■			
ニーズ調査結果反映					■	■		
目標事業量の算出・調整						■	■	
■子ども・子育て会議の開催								
子ども・子育て会議		●(第1回)			●(第2回)		●(第3回)	

人口推移、就学前施設の充足率、実施事業の進捗状況の確認など

年齢別、圏域別の集計分析など

調査項目の検討及びヒアリングシートの作成など

集計結果をもとに、教育・保育サービス需要の見込みを算出

・計画、調査の全体像の共有  
・調査票案の確認

・ニーズ調査結果速報値の報告  
・前回計画の進捗状況と課題の確認

・ニーズ調査結果の最終確認  
・見込み量及び目標事業量の検討