


平成30年 4月27日  
こども・健康部こども政策課

## 藤井寺市立幼稚園・保育所あり方検討における施設再編方針について


### 1. 検討構造



## 2. 検討概要

### (1) 市立幼稚園 利用者数推計


(各年5月1日現在。推計は平成29年5月1日現在の情報で算出)



平成30年度入園受付数暫定値 (平成30年2月末日現在)

名称	学級人数			利用定員	定員充足率
	4歳	5歳	計		
藤井寺幼稚園	16人	30人	46人	210人	21.9%
藤井寺南幼稚園	6人	10人	16人	70人	22.9%
藤井寺南幼稚園野中分園	6人	12人	18人	70人	25.7%
藤井寺西幼稚園	9人	22人	31人	70人	44.3%
藤井寺北幼稚園	18人	24人	42人	140人	30.0%
道明寺幼稚園(道明寺こども園)	25人	23人	48人	140人	34.3%
道明寺東幼稚園	14人	17人	31人	70人	44.3%
道明寺南幼稚園	16人	22人	38人	70人	54.3%
道明寺幼稚園川北分園(休園中)	-人	-人	-人	-人	-%
計	110人	160人	270人	840人	32.1%

推計値(295人)以上の減少を示すことから上記推計値は今後さらに下振れする可能性。




#### 市立幼稚園の再編方向性

- ★利用定員と利用者数(推計)のかい離を解消し、**施設数の適正化を図る。**
- ★集団教育の効果向上とより良い教育環境の実現のため、**学級人数の拡充を図る。**

(2) 市立保育所 利用者数推計

(各年4月1日現在。推計は平成29年4月1日現在の情報で算出)



※保育所については、市立及び私立の合計数にて推計を行っている。

(定員の上限付近又は超過する利用者数のため、施設の選択性なく、園別のニーズが算出できないため。)

平成29年度入所者数 (平成29年4月1日現在)

名称	クラス人数					計	利用定員	定員充足率	
	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳				5歳
第1保育所	6人	18人	21人	26人	28人	30人	129人	107.5%	
第2保育所(道明寺こども園)	12人	20人	24人	24人	25人	25人	130人	99.2%	
第3保育所	6人	23人	23人	29人	30人	28人	139人	115.8%	
第4保育所	3人	9人	12人	15人	17人	22人	78人	111.4%	
第5保育所	3人	9人	12人	17人	18人	15人	74人	92.5%	
第6保育所	2人	9人	12人	18人	13人	22人	76人	108.6%	
計	32人	88人	104人	129人	131人	142人	626人	591人	105.9%

課題点

◎待機児童の発生 (保育施設の不足)

◎不透明な利用ニーズ推移

(潜在的ニーズも含め、どこまで伸び続けるか上限が見えない)

◎必要となる施設(利用定員)数の算定が困難

就学前児童人口の減少により、どこかでニーズが折り返すはずだが、施設数の不足=ニーズの総量が計れず、現段階では予測困難なため。


市立保育所の再編方向性

★施設の再編は、経過観察を行い、利用ニーズの上限を見極めたいで検討・策定。

★待機児童への対応は、ふじみ緑地の新設保育所にて対応予定。

平成30年3月8日に開催された公共FM推進本部会議において、部会からの中間報告を基に策定された方針。

### 3. 再編方針



#### ■再編実行計画を前期（第1次再編）と後期（第2次再編）に分割

##### 前期計画（第1次再編）【計画策定～平成34年度まで】

★学級人数の低下している幼稚園を市内4（または3）地域に再編する。

→◎集団教育の効果向上による幼児教育の充実を図る。

◎統合に際しては、施設整備の実施や就園率向上を図るための対応を検討する。  
(耐震化工事、預かり保育の実施など。)

★後期計画（第2次再編）に向けて必要な審議等を行う。

→◎幼稚園・保育所における利用ニーズ推移の経過観察。

◎幼稚園・保育所の施設統合に係る専門的審議。

(審議会等を設置し、目指すべき方向性などを諮問する。)

##### 後期計画（第2次再編）【平成35年度～平成38年度まで】


★施設の最終的な全体配置図を確定。

→◎前期計画の実施結果、利用ニーズの経過観察、施設統合に係る専門的審議等を  
後期計画(第2次再編)検討の段階で総合的判断⇒市全体としての施設配置を確定。

◎基本計画に示される短期(H29～H38)において再編を終わらせる。

現在、上記方針を受けて『藤井寺市立幼稚園・保育所再編実行計画（前期計画）』を立案中。⇒策定前にパブリック・コメントを実施予定。

《参考》



第1次再編(案)