

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

| | |
|------------------|--|
| 物件名称 | 令和5年度道明寺柏原線外舗装復旧工事 |
| 履行場所 | 藤井寺市梅が園町外 |
| 契約者 | (商号) ㈱マツオ設備 (住所) 大阪府藤井寺市古室1-8-12 (代表者) 代表取締役 竹内 松男 |
| 物件概要 (変更後の内容) | <ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト舗装工 A=612.3㎡ ・コンクリート工 A=87.3㎡ ・付帯工 一式 |

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

| 契約の種類 | 契約年月日 | 変更理由 | 契約履行期間 | 契約金額（税込） |
|-------|-----------|--------|------------------------|------------|
| 変更契約 | 令和6年2月27日 | 別紙のとおり | 令和5年10月3日 から 令和6年2月29日 | ¥7,958,500 |

令和5年度 道明寺柏原線外舗装復旧工事の変更理由書

1. 設計では出入口は階段となっておりますが、使用用途の変更によりスロープで施工することになり、それに伴い①水路 (U-150) L=5.2m が不要②フェンス門扉 2.0m の設置位置変更③北・西側のブロックの基礎が浅く補強④雨水渠カルバートと土間コンクリートの打ち継ぎに伸縮目地を設けるものです。
2. 設計では境界ピン 2 箇所を世界測地系で復元することになっているが、任意座標のため復元は困難なため当工事から削除するものです。