

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

|                     |                                                             |           |         |                         |                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------|------------------------------|
| 物件名称                | 令和6年度（府）大阪羽曳野線外舗装復旧工事                                       |           |         |                         |                              |
| 履行場所                | 藤井寺市青山2丁目外                                                  |           |         |                         |                              |
| 契約者                 | （商 号） (有)宏和商事<br>（住 所） 大阪府藤井寺市大井5-1-11<br>（代表者） 代表取締役 柳内 和紀 |           |         |                         |                              |
| 物 件 概 要<br>(変更後の内容) | アスファルト舗装工 A=1,470㎡<br>区画線工 1式                               |           |         |                         |                              |
| 変更契約の経過とその内容について    |                                                             |           |         |                         | ※変更契約欄の契約金額は、<br>変更後契約金額を記載。 |
|                     | 契約の種類                                                       | 契約年月日     | 変 更 理 由 | 契約履行期間                  | 契約金額（税込）                     |
|                     | 変更契約                                                        | 令和7年2月27日 | 別紙のとおり  | 令和6年11月25日 から 令和7年3月31日 | ¥10,976,900                  |

# 変更理由書

- ・工事名：令和6年度（府）大阪羽曳野線外舗装復旧工事
- ・請負業者：有限会社 宏和商事
- ・契約日：令和6年11月22日
- ・工期：令和6年11月25日～令和7年3月31日

以下の理由により、変更が生じました。

（１） 施工時間帯について

- ・市道野中24号線の舗装復旧工事について、周辺住民から昼間施工の要望があり周辺住民の聞き取りの結果、昼間施工が可能となったので夜間施工から昼間施工へと減額変更するものです。

（２） 中央線について

- ・当初設計では現況復旧のため中央線の線種を実線 黄色 幅 200 mmとしていたが、入札後現場の線種が破線 白色 幅 150 mmとなっていたため、線種を破線 白色 幅 150 mmとし、減額変更するものです。

（３） 舗装範囲について

- ・本工事の府道最南端について、道路管理者の指示により一部拡幅して実施することとなったため、増額変更するものです。

上記内容について、請負契約書第19条（設計図書の変更）に基づき、設計変更を行うものです。

| 工 種                   | 数 量                            | 備 考 |
|-----------------------|--------------------------------|-----|
| 切削オーバーレイ工<br>切削オーバーレイ | A= (160)<br>190 m <sup>2</sup> |     |
| 区画線工<br>溶融式区画線        | L= (670)<br>540 m              |     |

※変更前：上段（ ）書き

変更後：下段