

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度北岡18号線外舗装復旧工事
履行場所	藤井寺市北岡1丁目外
契約者	(商号) 山本組 (住所) 大阪府藤井寺市小山4-16-10 (代表者) 代表者 中田 初子
物件概要 (変更後の内容)	表層工 A=1,610.85㎡ 付帯工 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額 (税込)
変更契約	令和5年8月24日	別紙のとおり	令和5年5月17日 から 令和5年8月31日	¥10,144,200

令和5年度 北岡18号線外舗装復旧工事の変更理由書

1. 道路使用許可申請において、舗装箇所は3地区にわたっていますが一連で許可していただけないか警察協議した結果、1地区ごとに申請するよう指示されました。
また、藤井寺小学校・第1保育所からも交通整理員の配置を増やしてほしいとのことから別紙配置図のとおり変更するものです。
2. 舗装の仕上がりに、マンホール・水道バルブの高さ調整が必要となり変更するものです。