

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度小山45号線外舗装復旧工事
履行場所	藤井寺市小山新町外
契約者	(商号) ㈱西設備 (住所) 大阪府藤井寺市道明寺2-2-16 (代表者) 代表取締役 西 隆義
物件概要 (変更後の内容)	(小山新町) 表層工 A=1,761.5㎡ (小山新町) 切削オーバーレイ A=41.6㎡ (小山5丁目) 表層工 A=424.8㎡ 付帯工 1式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額 (税込)
変更契約	令和5年10月10日	別紙のとおり	令和5年8月2日 から 令和5年11月30日	¥14,257,100

令和5年度小山45号線外舗装復旧工事の変更理由書

- 1、 府道の舗装復旧は夜間施工となっておりますが、工事個所の北側で水道局が消火栓周りの舗装復旧を昼間施工したことから、事前に別紙交通処理図をもって警察へお願いに行った結果、工事区間も短いため昼間施工で了解を得られたので変更するものです。
- 2、 舗装の仕上がりに、水道仕切弁4箇所の高さ調整と、表層をめくったところ横断水路のスラブが一部破損していることからその手当てをするものです。