

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和6年度污水管渠詳細設計業務				
履行場所	藤井寺市小山6丁目地内外				
契約者	(商 号) ㈱浪速技研コンサルタント (住 所) 大阪府茨木市下穂積1-2-29 (代表者) 代表取締役 青木 寛章				
物 件 概 要 (変更後の内容)	開削工法 L=793.8m 推進工法 L= 22.8m 設計協議 1式 レーダー探査 1式				
変更契約の経過とその内容について					※変更契約欄の契約金額は、 変更後契約金額を記載。
	契約の種類	契約年月日	変 更 理 由	契約履行期間	契約金額（税込）
	変更契約	令和6年10月25日	別紙のとおり	令和6年5月28日 から 令和7年2月28日	¥12,183,600

変更理由書

- ・業 務 名：令和6年度污水管渠詳細設計業務
- ・受 託 者：株式会社 浪速技研コンサルタント
- ・契 約 日：令和6年5月27日
- ・履行期間：令和6年5月28日～令和7年2月28日

以下の理由により、変更が生じました。

(1) 業務の内容変更等について

本設計業務は、対象区域における公共下水道工事のための設計図書を作成するものである。別紙箇所図の野中地区は、下水道敷設予定位置近くに他管理者の埋設管が輻湊している。当初設計では、過年度に近隣で調査を実施していたことから、その結果を反映させる予定であったが、各埋設管理者と協議をしたところ、追加調査が必要となった。

当該箇所は府道であり、交通量も多いことから試験堀とレーダー探査と経済比較したところレーダー探査の方が安価であり、過年度調査の補完のため、高い精度が必要でないことから、内容変更を行うものとする。

上記内容について、委託契約書第7条（業務の内容変更等）に基づき、内容変更を行うものです。

変更内容	レーダー探査（4箇所）の追加
------	----------------