

# 入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度 柵設置工事
履行場所	藤井寺市川北2丁目地内
契約者	(商号) 山本組 (住所) 大阪府藤井寺市小山4-16-10 (代表者) 代表者 中田 初子
物件概要 (変更後の内容)	汚水ます及び取付管工 N=1箇所 推進工 VPφ250 L=3.57m マンホール工 組立1号 1箇所 付帯工 舗装復旧工 A=22.67㎡

## 変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、  
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年3月8日	別紙のとおり	令和5年12月27日 から 令和6年3月29日	¥7,747,300

## 令和5年度 柵設置工事の変更理由書

- ① 立坑及びマンホール、薬液注入工の設置位置について、埋設企業体と立会を行った結果、埋設位置を確認するための試験掘りを行うものである。  
また、現地調査の結果、舗装厚を As t=50 mmから As t=100 mmに変更するものである。
- ② 舗装本復旧について、道路管理者と協議の結果、舗装本復旧の数量変更を行うものである。