

入札・契約に係る情報（変更契約等の内容について）

担当課：総務部 契約検査課

※公表基準：当初契約について公表物件のうち、金額変更が伴う変更契約

物件名称	令和5年度（府）堺羽曳野線舗装復旧工事
履行場所	藤井寺市野中1丁目地内
契約者	(商号) 松井組 (住所) 大阪府藤井寺市林5-4-18 (代表者) 代表者 松井 庸悦
物件概要 (変更後の内容)	切削オーバーレイ工（府道車道） A=788.5m ² 表層工（府道乗入） A=280.4m ² 表層工（府道歩道） A=352.8m ² 表層工（府道ILB） A= 14.3m ² 表層工（市道） A= 44.4m ² 表層工（段差解消部） A= 25.1m ² 路盤工 一式 付帯工 一式 試験堀工 一式

変更契約の経過とその内容について

※変更契約欄の契約金額は、
変更後契約金額を記載。

契約の種類	契約年月日	変更理由	契約履行期間	契約金額（税込）
変更契約	令和6年3月29日	別紙のとおり	令和5年12月27日 から 令和6年4月30日	¥23,909,600

令和5年度（府）堺羽曳野線舗装復旧工事の変更理由書

1. 排水管復旧部分にガスの引込管（土被り1m）が4箇所あり、大阪ガスと立会協議した結果、事前に試掘で確認する必要があるので変更するものです。
2. 車道と歩道の境界付近に水がたまるのでその対応について、道路管理者と立会協議した結果、舗装範囲を変更するものです。
3. 試掘の結果、3箇所のガス引込管切り下げに約1か月半を要したため工期の変更をするものです。