

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）

平成29年 3月21日

計画の名称										藤井寺市における水環境整備事業（その2）		重点配分対象の該当													
計画の期間				平成27年度 ～ 平成29年度（3年間）		交付対象		藤井寺市																	
計画の目標																									
下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。																									
計画の成果目標（定量的指標）																									
①行政人口66,455人（平成25年度末）の下水道処理人口普及率を76%（H27当初）から79%（H29末）に増加させる。 ②下水道認可区域面積434.76ha（平成26年度末）の10年確率降雨に対する浸水解消率を10.2%（H27当初）から10.3%（H29末）に増加させる。																									
定量的指標の定義及び算定式										定量的指標の現況値及び目標値			備考												
①下水道処理人口普及率 下水道処理人口区域人口／行政人口（66,455人） ②10年確率降雨に対する浸水解消率 浸水解消面積／下水道法認可区域面積（434.76ha）										当初現況値 （H27当初）		中間目標値 （H28末）		最終目標値 （H29末）											
										76%		78%		79%											
76%		78%		79%		10.2%		10.3%		10.3%															
全体事業費		合計 （A+B+C+D）		1,826百万円		A		1,820百万円		B		0百万円		C		6百万円		D		0百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C+D）		0.3%	
交付対象事業																									
A 基幹事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）			事業内容 （延長・面積等）			市町村名		事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考			
A1-1		下水道	一般	藤井寺市	直接	-	大井処理区污水管渠			污水管渠φ200～350 L=5,600m			藤井寺市						1,260	-	-				
A1-2		下水道	一般	藤井寺市	直接	-	京樋雨水幹線			雨水管渠2,200×2,000 L=270m			藤井寺市						560	-	-				
																合計				1,820					
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容 （延長・面積等）			市町村名		事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考			
																合計				0					
C 効果促進事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名			事業内容			市町村名 港湾・地区名		事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考					
C-1		施設整備	一般	藤井寺市	間接	個人	水洗便所改造補助事業（市内一円）			水洗便所改造補助			藤井寺市						6						
																合計				6					
番号		一体的に実施することにより期待される効果																			備考				
C-1		水洗化便所改造時に助成金を補助することにより、公共下水道の接続率の向上をはかる。																							
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																									
番号		事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）			事業内容 （面積等）			市町村名		事業実施期間（年度）				全体事業費 （百万円）	備考					
																合計				0					
番号		一体的に実施することにより期待される効果																			備考				


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H27	H28	H29		
配分額 (a)	214	230	250		
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	214	230	250		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	214	230	250		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	0.0%	0.0%	0.0%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている 場合その理由	-	-	-		

※ 平成27年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考図面)



# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称: 藤井寺市における水環境整備事業(その2) 事業主体名: 藤井寺市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	
1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1) 地域の課題を踏まえてまちづくりの目標が設定されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2) 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3) 目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1) 十分な事業効果が確認されている。	○
2) 事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤地元の熱意	
1) 下水道整備に向けた機運がある。	○
2) 住民・民間事業者等と協力して計画を策定している。	○
⑥円滑な事業執行の環境	
1) 計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
2) 交付期間中の計画管理(モニタリング)を実施する予定である。	○