

## 藤井寺市障害福祉計画（第7期）・障害児福祉計画（第3期）策定業務 年間スケジュール（案）

内容		令和5年度												
概要	詳細	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
現状調査	現行計画期間中のサービス実績の分析													
当事者対象アンケート	市民向けアンケートの実施													
事業所調査	市内事業所へのアンケート実施													
当事者団体ヒアリング	市内当事者団体へのアンケート実施													
サービス見込量算出	国指針等やアンケート結果に基づいたサービス見込み量の算定													
成果目標検討	国指針等やアンケート結果に基づいた成果目標の設定													
計画作成	計画書の作成						骨子案作成		素案作成					印刷・製本
パブリックコメント	パブリックコメントの実施													
概要版作成	計画概要版													
大阪府との法定協議	大阪府との計画に係る法定協議の実施										事前協議		協議	
協議会の開催	計画案等の審議			①				②		③			④	

## 協議会の時期、主な議題について

	第1回 (6月30日)	第2回 (9月下旬～10月上旬)	第3回 (11月下旬～12月上旬)	第4回 (2月上旬)
主な議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画案策定の諮問</li> <li>国・府基本指針等説明</li> <li>現行計画期間の実績等説明</li> <li>調査票（アンケート）案検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>調査票（アンケート）結果報告</li> <li>計画骨子案の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画素案検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント結果報告</li> <li>計画案の承認、答申</li> </ul>