

【藤井寺市】

端末整備・更新計画

	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度	令和 10 年度
① 児童生徒数	4,318	4,462	4,265	4,119	3,949
② 予備機を含む 整備上限台数	4,965	5,131	—	—	—
③ 整備台数 (予備機除く)	—	4,462	—	—	—
④ ③のうち 基金事業によるもの	—	4,462	—	—	—
⑤ 累積更新率	—	100%	100%	100%	100%
⑥ 予備機整備台数	—	669	—	—	—
⑦ ⑥のうち 基金事業によるもの	—	669	—	—	—
⑧ 予備機整備率	—	15%	—	—	—

※①～⑧は未到来年度等にあつては推定値を記入する

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和 2 年度の GIGA スクール構想で整備した端末のリース期間が令和 7 年度に満了のため、一括更新を行います。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

○対象台数：4,782 台

○処分方法

- ・対象台数 4500 台
- ・使用済端末を公共施設や福祉施設など地域で再利用 : 200 台
- ・小型家電リサイクル法の認定事業者にも再使用・再資源化を委託 : 4,582 台
- ・資源有効利用促進法の製造事業者にも再使用・再資源化を委託 : 台
- ・その他 () : 台

○端末のデータの消去方法

- ・自治体の職員が行う
- ・処分事業者へ委託する

○スケジュール(予定)

- 令和 8 年 5 月 処分事業者 選定
- 令和 7 年 12 月 新規購入端末の使用開始
- 令和 8 年 8 月 使用済端末の事業者への引き渡し

○その他特記事項

(「⑤ 累積更新率」が令和 10 年度までに 100%に達しない場合は、その理由)