

資料 1 検討状況と今後のスケジュール


市民病院跡地活用の検討について

■ 検討に向けた取り組み

市民病院跡地活用に関する基本構想策定 <令和6年度～7年度>


<基本構想策定にあたっての視点>

- ①多様な市民意見を反映
- ②地域活性化に寄与
- ③市が抱える課題を解決
- ④公共施設の適正配置
- ⑤市の財政状況に合った持続可能な跡地活用
- ⑥新たな価値の創造に向けた官民連携の可能性を検討




基本構想内で導入施設の規模や機能、ゾーニング、スケジュール、予算等を明らかにしていくため、現時点で詳細は未定です。

■ 基本構想策定の流れ（想定）



検討状況

■ 現在の段階



■ 実施済の取り組み（市民・団体ニーズの把握）

実施時期	対象者	内容	実施の目的
R6. 5. 30	道明寺地区会	懇談会	地区会からの意見・要望等を聴収
R6. 6. 1～6. 21	市民等	アンケート調査	跡地活用の方向性等について広く意見を聴収

今後のスケジュール(予定)

市民・団体ニーズ把握

■市民アンケート調査

対象	18歳以上の市民3,000人 (無作為抽出)
調査方法	郵送 (WEB回答も可)
実施時期	9月中旬より発送予定

■市民ワークショップ

※募集チラシ参照

第1回：令和6年10月5日
第2回：令和6年10月19日
第3回：令和6年11月2日

外部委員会

■病院跡地活用検討委員会

→随時開催

(検討の進捗に応じて

R7年度までに5回程度予定)

基本構想に係る検討

(令和6年度)

■導入機能及び規模の検討

■概算事業費の検討

■民間活力導入可能性検討

(令和6年度～7年度)

■事業化に向けた検討

「藤井寺市病院跡地活用基本構想」策定（令和7年度中）

※現時点でのスケジュール（進行状況や検討を踏まえ変更の可能性もあります）