


変 更 理 由 書

 ・業 務 名：令和６年度 家屋等調査業務（２－前）

 ・受 託 者：株式会社 信栄補償設計

 ・契 約 日：令和６年５月２７日

 ・履行期間：令和６年５月２８日～令和６年１０月３１日

  以下の理由により、変更が生じました。

１. 調査箇所について
  調査番号Ｎo.15、16 において、2 戸で 1 住宅であったため、No.16 外構調査を調査
対象外とするものです。

  調査No.5において、建物が解体され更地となっていたため、調査対象外とするもの
です。

 ・外構調査：2カ所削除

２. 追加調査について
  調査番号Ｎo.40 の向かい側において、新築建物が建築されていたため、調査対象に
追加するものです。

 ・外構調査：1カ所追加（NO.44）

３. 所有者確認不可に伴う変更
調査番号Ｎo.9及びNo.26において、訪問及びビラ配布等を何度も行ったが、連絡が
取れないため、調査対象外とするものです。

 ・一部精査調査：1カ所削除
 ・外構調査  ：1カ所削除


