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１. 目的 

本市が管理する下記の対象橋梁について、従来の事後的な修繕および架替えから、予防

的な修繕や架替えに係る費用の縮減と平準化を図ることに加え、新技術等の活用の検討を

行い、更なる費用の縮減や事業の効率化などに努めることを目的に橋梁の個別施設計画を

策定するものである。 

 

２. 対象橋梁 

本計画は、藤井寺市道に架かる、管理橋梁 12３橋を対象とする。 

補修工事は、定期点検結果の判定区分が、Ⅲ判定およびⅡ判定の橋梁に対して実施する

ことを基本とし、Ⅱ判定の橋梁については第三者被害の有無等を考慮して実施の可否を判

断するものとする。 

 

３. 計画期間 

当該個別施設計画の計画期間は、5 年（令和６年度～令和１０年度）とする。 

 

４. 対策の優先順位の考え方 

対策優先順位は、Ⅲ判定およびⅡ判定橋梁の優先順位を上位とし、同じ判定区分の橋梁

は、橋梁諸元および健全度による優先順位付けの指標により優先付けを行う。 

優先順位付けの指標は、橋梁の損傷度に係数を掛けたものと、諸元重要度に係数を掛け

たものを合算する手法を用いる。 

以下にその計算式を示す。 

α×諸元重要度＋β×（100－総合評価値） 

 

このα、βは優先度を算出する際の係数であり、橋梁の健全度と重要度の重みを表すも

のである。 

 α：諸元重要度の係数（＝0.4） 

 β：総合評価値の係数（＝0.6） 

 

●損傷状況（総合評価値） 

橋梁点検に基づく健全度ごとに下表のとおり評点化を行い、部材毎の重み係数を掛ける

ことにより損傷度評価値を算出した。総合評価指標は、橋梁ごとに「耐荷性」、「災害抵抗

性」、「走行安全性」の３指標を算出し、最悪値を用いる。 

総合評価値は、「100－損傷度評価値」（健全度）とする。 

 

 



①評点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②重み係数 

 

部材 

重み係数 

耐荷性 

(上部工に着目) 

災害抵抗性 

(下部工に着目) 

走行安全性 

（床版に着目） 

上部工 0.40 0.20 0.10 

床版 0.25 0.10 0.40 

下部工 0.20 0.40 Ü 

支承 0.15 0.30 0.10 

舗装 Ü Ü 0.20 

伸縮装置 Ü Ü 0.20 

 

●諸元重要度 

諸元項目ごとに重み係数を設定し、100 点満点で算出する。諸元項目の重み設定および

評価項目の評定設定を以下に示す。 
 

諸元項目 重み係数 

a 供用年 0.15 

b 

 

橋長（ｍ） 0.25 

全幅員 0.10 

c 交通量（総台数） 0.15 

通行制限 0.05 

 ｄ 耐震設計の必要性 0.05 

 ｅ 地元要望 0.05 

ｆ 管理区分 0.20 

 

 

 

 

 

判定区分 健全度 評価点 

Ⅰ 
A 0 

B 10 

Ⅱ C 20 

Ⅲ D 40 

Ⅳ E 80 



供用年                    橋長 

 

全幅員                    交通量（総台数） 

 
 

通行制限                   耐震設計の必要性 

 

地元要望の有無                管理区分 

５. 個別施設の状態等 

判定区分Ⅰ 判定区分Ⅱ 判定区分Ⅲ 判定区分Ⅳ 合計 

１００橋 2３橋 0 橋 0 橋 12３橋 

 

６．集約・撤去及びコスト縮減効果について 

老朽化した橋梁が生じた場合、集約に伴う撤去の検討を行い、かつ、通行を歩行者に限定す

るなどの機能縮小についても実施を目指します。 

 

７．新技術等の活用及びコスト縮減効果 

令和 11 年度までに、対象橋梁 123 橋の点検について、新技術活用を検討するとともに、今

後、補修工事を実施する際にも新技術活用の積極的な検討を行い、1 割程度のコスト縮減を

図ります。 

範囲 評点 

1970 年未満 100 

1970 年以上 1990 年未満 65 

1990 年以上 2000 年未満 30 

2000 年以上 0 

範囲 評点 

10m 未満 0 

10ｍ以上 20ｍ未満 50 

20ｍ以上 100 

範囲 評点 

3.0m 未満 0 

3.0ｍ以上 6.0ｍ未満 50 

6.0ｍ以上 100 

範囲 評点 

500 台未満 0 

500 台以上 1000 台未満 35 

1000 台以上 2000 台未満 65 

2000 台以上 100 

範囲 評点 

通行制限なし 100 

通行制限あり 0 

範囲 評点 

必要あり 100 

必要なし 0 

範囲 評点 

要望あり 100 

要望なし 0 

範囲 評点 

予防保全管理 100 

事後保全管理 0 



８． 対策内容と実施時期 

順位 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 

幅員 

(m) 

架設年 
（西暦） 

（和暦） 

橋梁の 

種類 
所在地 

点検 

年度 

総合 

点数 

点検 

結果 

対策の内容・時期 

R６ R７ R８ R９ R１０ 

1 林１０号線１号橋 林１０号線 3.8 3.9 
1983 

S58 
RC 床版橋 林１丁目 2021 16.70 Ⅰ   点検   

2 大井３５号線１号橋 大井 35 号線 4.9 5.3 
1983 

S58 

RC 床版橋＋

鋼Ｈ型鋼橋 
大井５丁目 2020 16.50 Ⅰ 

 

 

 

点検    

3 道明寺大井線１号橋 道明寺大井線 3.4 4.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 大井３丁目 2022 14.70 Ⅰ    点検  

４ 岡２３号線１号橋 岡 23 号線 5.6 5.2 
1983 

S58 
RC 床版橋 岡１丁目 2020 14.70 Ⅰ  点検    

５ 国府藤井寺線３号橋 国府藤井寺線 3.0 2.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 国府２丁目 2023 12.70 Ⅰ     点検 

６ 北條藤井寺線４号橋 北條藤井寺線 3.7 3.6 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
大井５丁目 2022 9.90 Ⅰ    点検  

7 林大橋 林 10 号線 23.1 7.7 
1992 

H4 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
林２丁目 2019 36.60 Ⅱ 点検     

8 大鳥橋 名阪４号線 11.5 6.0 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
古室３丁目 2021 31.30 Ⅰ   点検   

9 巡礼街道新橋 巡礼街道線 25.2 4.0 
1992 

H4 

PC ﾎﾟｽﾃﾝ T

桁橋 
沢田２丁目 2022 29.70 Ⅰ    点検  

10 西水川２号橋 名阪１号線 10.5 4.0 
1987 

S62 
RC 床版橋 津堂４丁目 2021 28.90 Ⅰ   点検   

11 馬街道橋 津堂９号線 10.6 6.0 
1989 

H1 
RC 床版橋 津堂３丁目 2021 27.40 Ⅰ   点検   

12 新大蔵橋 国府藤井寺線 14.4 5.0 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ T

桁橋 
林２丁目 2021 26.90 Ⅰ   点検   

13 オドロ橋 西大井７号線 14.3 2.0 
1972 

S47 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ T

桁橋 
西大井１丁目 2022 19.30 Ⅰ    点検  

14 藤ケ丘橋 藤ヶ丘 2 号線 5.4 6.6 
1969 

S44 
RC 床版橋 藤ケ丘１丁目 2020 14.40 Ⅱ  点検    

15 岡２２号線１号橋 岡 22 号線 5.4 6.6 
1983 

S58 
RCT 桁橋 岡１丁目 2020 13.80 Ⅱ  点検    

16 恵美坂５号線２号橋 恵美坂５号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 13.60 Ⅱ   点検   

17 恵美坂５号線１号橋 恵美坂５号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 12.40 Ⅱ   点検   

18 道明寺仲哀御陵線１号橋 
道明寺仲哀御陵

線 
2.2 7.8 

1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ＋RC 床

版橋 

藤井寺３丁目 2022 12.30 Ⅱ    点検  

19 春日山古室線１号橋 春日山古室線 7.2 12.4 
1983 

S58 

RC 床版橋＋

鋼Ｈ型鋼橋

＋RC ﾎﾞｯｸｽｶ

ﾙﾊﾞｰﾄ 

東藤井寺町 2021 12.30 Ⅱ   点検   

20 道明寺５９号線１号橋 道明寺５９号線 2.2 8.0 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
道明寺４丁目 2023 12.30 Ⅱ     点検 

21 道明寺１９号線１号橋 道明寺１９号線 3.8 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺１丁目 2021 11.50 Ⅱ   点検   

22 城山野中線１号橋 城山野中線 2.7 4.2 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
小山１丁目 2023 10.30 Ⅱ     点検 

23 道明寺柏原線２号橋 道明寺柏原線 2.0 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺２丁目 2023 10.30 Ⅱ     点検 

24 国府藤井寺線２号橋 国府藤井寺線 4.6 5.2 
1983 

S58 
RC 床版橋 林２丁目 2020 10.30 Ⅱ  点検    

25 大井林線１号橋 大井林線 2.9 3.3 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
大井５丁目 2022 10.30 Ⅰ    点検  

26 小山３号線１号橋 小山 3 号線 4.6 4.1 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
小山３丁目 2020 10.30 Ⅰ  点検    

27 小山５号線１号橋 小山 5 号線 5.0 3.4 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山３丁目 2020 10.30 Ⅱ  点検    

28 国府２２号線１号橋 国府 22 号線 4.1 5.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 国府２丁目 2020 10.30 Ⅱ  点検    

29 道明寺４０号線１号橋 道明寺４０号線 4.0 3.6 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺１丁目 2021 10.30 Ⅰ   点検   

30 道明寺４０号線２号橋 道明寺４０号線 2.4 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺１丁目 2023 10.30 Ⅰ     点検 

31 道明寺６０号線２号橋 道明寺６０号線 3.5 4.8 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺４丁目 2023 10.30 Ⅱ     点検 

32 恵美坂１０号線１号橋 恵美坂１０号線 3.9 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 10.00 Ⅱ   点検   

33 藤井寺７号線１号橋 藤井寺７号線 3.8 2.3 
1983 

S58 
RC 床版橋 藤井寺１丁目 2021 8.30 Ⅱ   点検   

34 恵美坂津堂線１号橋 恵美坂津堂線 2.8 4.4 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
北岡２丁目 2022 7.90 Ⅱ    点検  

35 国府藤井寺線４号橋 国府藤井寺線 2.8 4.0 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
国府２丁目 2023 7.90 Ⅱ     点検 

36 林４９号線１号橋 林４９号線 4.6 4.9 
2008 

H20 
RC 床版橋 林１丁目 2022 7.90 Ⅱ    点検  

37 西大井８号線１号橋 西大井８号線 5.0 5.3 
2002 

H14 
RC 床版橋 西大井２丁目 2021 6.40 Ⅰ   点検   



順位 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 

幅員 

(m) 

架設年 
（西暦） 

（和暦） 

橋梁の 

種類 
所在地 

点検 

年度 

総合 

点数 

点検 

結果 

対策の内容・時期 

R６ R７ R８ R９ R１０ 

38 道明寺９２号線１号橋 道明寺 92 号線 4.7 4.7 
2004 

H16 
RC 床版橋 道明寺４丁目 2022 6.40 Ⅱ    点検  

39 小山５２号線１号橋 小山５２号線 2.2 1.8 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山新町 2022 6.30 Ⅱ    点検  

40 道明寺５６号線１号橋 道明寺５６号線 3.0 1.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺４丁目 2023 6.30 Ⅰ     点検 

41 津堂落堀橋 津堂 2 号線 23.0 9.1 
1970 

S45 
鋼 I 桁橋 津堂４丁目 2020 33.90 Ⅰ 点検 設計 

工事 

（PCB 除去） 
  

42 古室橋 名阪３号線 11.5 6.0 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
古室３丁目 2021 30.90 Ⅰ   点検   

43 小山大井南橋 小山船橋線 14.2 5.9 
1972 

S47 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ T

桁橋 
小山８丁目 2022 28.90 Ⅰ    点検  

44 岡沢田線２号橋 岡沢田 11.4 7.9 
1983 

S58 
鋼床版橋 沢田２丁目 2019 28.90 Ⅰ 点検     

45 小山大井橋 北條藤井寺線 14.6 6.0 
1971 

S46 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ T

桁橋 
小山７丁目 2022 26.80 Ⅰ    点検  

46 古室新橋 古室９号線 12.8 5.0 
1992 

H4 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
古室３丁目 2022 24.80 Ⅰ    点検  

47 西水川１号橋 名阪２号線 9.6 4.0 
1986 

S61 
RC 床版橋 津堂４丁目 2022 21.90 Ⅱ    点検  

48 落堀橋 小山五反地線 14.6 6.5 
1971 

S46 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
小山７丁目 2022 20.90 Ⅰ    点検  

49 論所橋 西大井５号線 14.3 2.5 
1972 

S47 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ T

桁橋 
西大井１丁目 2022 20.90 Ⅰ    点検  

50 平成橋 
道明寺仲哀御陵

線 
9.9 7.0 

2005 

H17 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
古室３丁目 2022 20.00 Ⅰ    点検  

51 小山８７号線１号橋 小山８７号線 16.0 4.0 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
小山７丁目 2022 18.90 Ⅰ    点検  

52 津堂八反地橋 津堂１２号線 9.6 3.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 津堂３丁目 2022 15.90 Ⅰ    点検  

53 名阪３号線２号橋 名阪３号線 4.7 6.1 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
古室３丁目 2023 14.75 Ⅰ     点検 

54 恵美坂１２号線１号橋 恵美坂 12 号線 4.0 4.4 
1966 

S41 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
恵美坂１丁目 2020 12.40 Ⅰ  点検    

55 小山五反地線２号橋 小山五反地線 5.0 6.6 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
小山８丁目 2020 12.30 Ⅰ  点検    

56 恵美坂１号線１号橋 恵美坂１号線 2.2 6.6 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2023 12.00 Ⅰ     点検 

57 恵美坂１３号線１号橋 恵美坂１３号線 2.7 3.9 
1966 

S41 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
恵美坂１丁目 2022 12.00 Ⅰ    点検  

58 小山１１７号線１号橋 小山 117 号線 4.6 6.5 
1969 

S44 
RC 床版橋 小山７丁目 2020 12.00 Ⅰ  点検    

59 恵美坂２号線１号橋 恵美坂２号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 10.00 Ⅰ   点検   

60 恵美坂３号線１号橋 恵美坂３号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 10.00 Ⅰ   点検   

61 恵美坂４号線１号橋 恵美坂４号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 10.00 Ⅰ   点検   

62 恵美坂６号線１号橋 恵美坂６号線 3.8 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂２丁目 2021 10.00 Ⅰ   点検   

63 恵美坂１１号線１号橋 恵美坂１１号線 3.1 3.9 
1966 

S41 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
恵美坂１丁目 2023 10.00 Ⅰ     点検 

64 恵美坂１５号線１号橋 恵美坂１５号線 2.0 5.5 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂１丁目 2023 10.00 Ⅰ     点検 

65 恵美坂２４号線１号橋 恵美坂２４号線 2.1 3.9 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂１丁目 2023 10.00 Ⅰ     点検 

66 恵美坂２４号線２号橋 恵美坂２４号線 2.1 5.5 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂１丁目 2023 10.00 Ⅰ     点検 

67 恵美坂１８号線１号橋 恵美坂１８号線 3.4 3.2 
1966 

S41 
RC 床版橋 恵美坂１丁目 2023 10.00 Ⅰ     点検 

68 名阪１号線２号橋 名阪１号線 2.0 6.6 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山８丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

69 名阪４号線１号橋 名阪４号線 2.6 6.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 古室３丁目 2022 9.90 Ⅰ    点検  

70 北條藤井寺線１号橋 北條藤井寺線 5.1 6.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山７丁目 2020 9.90 Ⅰ  点検    

71 岡２５号線１号橋 岡 25 号線 6.0 6.4 
1983 

S58 
RC 床版橋 岡１丁目 2020 9.90 Ⅱ  点検    

72 小山高鷲線１号橋 小山高鷲線 4.3 6.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山３丁目 2020 9.90 Ⅰ  点検    

73 岡中津堂線１号橋 岡中津堂線 2.5 8.9 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
小山１丁目 2022 9.90 Ⅰ    点検  

74 津堂９号線１号橋 津堂 9 号線 4.0 8.1 
1983 

S58 
RC 床版橋 津堂３丁目 2020 9.90 Ⅰ  点検    

75 北岡１８号線１号橋 北岡１８号線 3.6 6.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 北岡１丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

76 林１０号線３号橋 林 10 号線 5.1 13.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 林２丁目 2020 9.90 Ⅰ  点検    

77 梅が園町１５号線１号橋 
梅が園町１５号

線 
4.4 4.6 

1983 

S58 
RC 床版橋 梅が園町 2021 9.90 Ⅰ   点検   
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78 梅が園町１６号線１号橋 
梅が園町１６号

線 
4.4 5.0 

1983 

S58 
RC 床版橋 梅が園町 2021 9.90 Ⅰ   点検   

79 道明寺６０号線１号橋 道明寺６０号線 2.4 6.7 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺４丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

80 道明寺６４号線１号橋 道明寺６４号線 2.1 5.5 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
道明寺４丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

81 古室２５号線１号橋 古室２５号線 2.6 6.6 
1984 

S59 
RC 床版橋 古室３丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

82 小山１２７号線１号橋 小山１２７号線 2.4 7.7 
1977 

S52 
RC 床版橋 小山９丁目 2022 9.90 Ⅰ    点検  

83 小山１２８号線１号橋 小山１２８号線 2.5 6.7 
1977 

S52 
RC 床版橋 小山９丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

84 小山１２９号線１号橋 小山１２９号線 2.4 6.7 
1977 

S52 
RC 床版橋 小山９丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

85 林７６号線１号橋 林 76 号線 4.5 7.9 
1976 

S51 
RC 床版橋 林２丁目 2023 9.90 Ⅰ     点検 

86 道明寺１００号線１号橋 
道明寺１００号

線 
2.8 6.6 

2010 

H22 
RC 床版橋 道明寺１丁目 2022 8.40 Ⅰ    点検  

87 名阪２号線２号橋 名阪２号線 2.4 3.8 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
小山８丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

88 小山船橋線２号橋 小山船橋線 2.7 4.6 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
北條町 2023 7.90 Ⅰ     点検 

89 岡沢田線１号橋 岡沢田線 5.8 5.6 
1983 

S58 
RC 床版橋 岡１丁目 2020 7.90 Ⅰ  点検    

90 道明寺仲哀御陵線４号橋 
道明寺仲哀御陵

線 
2.1 4.7 

1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
道明寺２丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

91 道明寺仲哀御陵線５号橋 
道明寺仲哀御陵

線 
6.2 5.0 

1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺２丁目 2021 7.90 Ⅱ   点検   

92 堺街道線２号橋 堺街道線 2.5 3.7 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
小山２丁目 2023 7.90 Ⅰ     点検 

93 岡中津堂線２号橋 岡中津堂線 2.4 5.5 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山１丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

94 大井国府線１号橋 大井国府線 2.8 4.7 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
林６丁目 2023 7.90 Ⅰ     点検 

95 大井川北線１号橋 大井川北線 3.3 3.7 
1983 

S58 
RC 床版橋 川北２丁目 2023 7.90 Ⅰ     点検 

96 津堂９号線２号橋 津堂 9 号線 2.8 3.7 
1983 

S58 
RC 床版橋 津堂３丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

97 小山４３号線１号橋 小山４３号線 3.0 3.2 
1983 

S58 
RC 床版橋 小山６丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

98 岡１１号線１号橋 岡１１号線 3.4 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 岡１丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

99 西古室１５号線１号橋 西古室 15 号線 4.9 4.6 
1983 

S58 

PC ﾌﾟﾚﾃﾝ床

版橋 
西古室２丁目 2020 7.90 Ⅰ  点検    

100 野中１３号線１号橋 野中 13 号線 4.2 4.3 
1983 

S58 
RC 床版橋 野中５丁目 2020 7.90 Ⅰ  点検    

101 川北８号線１号橋 川北 8 号線 2.0 4.8 
1983 

S58 
RC 床版橋 川北２丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

102 西大井４号線１号橋 西大井４号線 4.0 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 西大井１丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

103 北條町３号線１号橋 北條町３号線 2.5 4.3 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
北條町 2023 7.90 Ⅰ     点検 

104 梅が園町７号線１号橋 梅が園町７号線 4.4 4.5 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
梅が園町 2021 7.90 Ⅰ   点検   

105 梅が園町１０号線１号橋 
梅が園町１０号

線 
4.3 4.5 

1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
梅が園町 2022 7.90 Ⅰ    点検  

106 国府２０号線１号橋 国府 20 号線 5.0 4.6 
1983 

S58 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
国府２丁目 2020 7.90 Ⅱ  点検    

107 国府２５号線１号橋 国府２５号線 3.9 3.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 国府１丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

108 道明寺１８号線１号橋 道明寺 18 号線 3.9 4.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺１丁目 2022 7.90 Ⅱ    点検  

109 道明寺６４号線２号橋 道明寺６４号線 2.4 4.3 
1983 

S58 
RC 床版橋 道明寺４丁目 2022 7.90 Ⅰ    点検  

110 境橋 
道明寺仲哀御陵

線 
4.6 8.9 

2005 

H17 
RC 床版橋 藤ケ丘１丁目 2021 6.00 Ⅰ   点検   

111 川北４０号線１号橋 川北４０号線 2.2 6.6 
2005 

H17 
RC 床版橋 川北３丁目 2022 6.00 Ⅰ    点検  

112 さくら町１号線１号橋 さくら町１号線 2.3 6.9 
2008 

H20 
RC 床版橋 さくら町 2023 6.00 Ⅰ     点検 

113 小山１９１号線１号橋 小山１９１号線 2.0 7.2 
2010 

H22 
RC 床版橋 小山９丁目 2023 6.00 Ⅰ     点検 

114 大井４８号線１号橋 大井４８号線 3.2 7.9 
2011 

H23 

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 
大井５丁目 2022 6.00 Ⅰ    点検  

115 野中４４号線１号橋 野中４４号線 2.2 8.6 
2019 

H26 
RC 床版橋 野中４丁目 2023 6.00 Ⅰ     点検 

116 川北３０号線１号橋 川北３０号線 4.0 4.3 
1990 

H2 
RC 床版橋 川北３丁目 2023 5.80 Ⅰ     点検 

117 林梅が園線１号橋 林梅が園線 5.0 5.0 
2004 

H16 

RC 床版橋＋

RC ﾎﾞｯｸｽｶﾙ

ﾊﾞｰﾄ 

惣社２丁目 2021 4.00 Ⅰ   点検   



順位 橋梁名 路線名 
橋長 

(m) 

幅員 

(m) 

架設年 
（西暦） 

（和暦） 

橋梁の 

種類 
所在地 

点検 

年度 

総合 

点数 

点検 

結果 

対策の内容・時期 

R６ R７ R８ R９ R１０ 

118 西大井９号線１号橋 西大井９号線 5.3 5.4 
2002 

H14 
RC 床版橋 西大井２丁目 2021 4.00 Ⅰ   点検   

119 林７０号線１号橋 林７０号線 4.1 4.3 
2005 

H17 
RC 床版橋 林１丁目 2022 4.00 Ⅰ    点検  

120 西古室３０号線１号橋 西古室３０号線 4.5 4.6 
2022 

H29 
RC 床版橋 西古室２丁目 2023 4.00 Ⅰ     点検 

121 岡６号線１号橋 岡６号線 3.0 1.0 
1983 

S58 
RC 床版橋 岡２丁目 2022 3.90 Ⅰ    点検  

122 西古室７号線１号橋 西古室７号線 3.0 0.7 
1983 

S58 
RC 床版橋 西古室１丁目 2023 3.90 Ⅰ     点検 

123 国府１９号線１号橋 国府１９号線 3.2 0.7 
1983 

S58 
RC 床版橋 国府２丁目 2022 3.90 Ⅰ    点検  

 
※点検結果は令和６年３月３１日現在のものです。 



９． 対策費用 

 

計画期間 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

概算費用 

(千円) 

 

2,700 

 

９,000 

 

11,000 

 

10,500 

 

9,500 


