


今後の進め方について

○推進体制について



○今後のスケジュール案について

年度	推進本部・WG	環境保全審議会	議会・住民関係
R7	スケジュール等の説明	諮問	アンケート実施
R8	中間報告等	課題検討	タウンミーティング実施
R9	方針策定	答申	条例等の改正 市民への周知(説明会、広報等)
R10			市民への周知(説明会、広報等)
R11.4～ごみ減量再資源化施策開始			